
“菜篮子”工程建设专项资金——市场流通体系建设

项目绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益

“菜篮子”工程建设专项资金——市场流通体系建设资金实施的依据是《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障〔2016〕15号）。

项目性质为常年性发展项目。

主要用途是：用于批发市场、超市等升级改造，扶持市级蔬菜基地蔬菜冷链建设，加大基地蔬菜储备数量，提升购物环境，保障我市蔬菜市场供应、稳定市场价格。

主要内容及涉及范围为市级蔬菜基地蔬菜冷链建设、市场升级改造。

2017年财政预算安排“菜篮子”工程建设专项资金——市场流通体系建设资金450万元，用于扶持蔬菜冷链建设、市场升级改造项目，共兑现2017“菜篮子”工程建设专项资金——市场流通体系建设资金322万元，其中122万元扶持蔬菜冷链建设，300万元下达给市场改造项目所在地财政的资金分别为：台农服装城的扶持资金为150万元（已拨付），其它5个项目(鼓楼区东大路沃尔玛富贵店（改建）、台江区星月亮生鲜超市（改建）、晋安区鹤林新城超市（改建）、连江县好家园超市黄岐店（改建）、罗源县中心市场（改建）)均为30万元。

有力推动了我市“菜篮子”工程建设发展，2017年我市蔬菜市场供应充足、价格稳定,同时提升了购物环境。

（二）项目执行基本情况

2017年财政预算安排“菜篮子”工程建设专项资金——市场流通体系建设资金450万元，实际到位322万元，到位率71.55%，实际支出322万元，支出实现率100%，用于兑现蔬菜冷链建设项目补助122万元，市场升级改造项目300万元。

二、自评结论

（一）项目绩效评价得分及等级

项目绩效评价自评分数为88.26分，良好。

    （二）项目期初绩效目标实现情况分析
本年度初设定目标为5个，分别为：

成本指标1个，绩效目标内容是预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数），绩效目标值为预算执行率不低于95%，实际预算执行率75.32%。

数量指标2个，（1）绩效目标内容是补助蔬菜基地数量，绩效目标值是不低于2家，实际补助3家；（2）绩效目标内容是市场升级改造项目补助企业数量，绩效目标值是不低于5家，实际补助6家。

社会效益指标1个，绩效目标内容是带动社会资金投资改造市场，绩效目标值是不低于1000万元，实际655.53万元。
可持续影响指标1个，绩效目标内容是新增蔬菜冷藏库，绩效目标值是不低于2座，实际3座。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

一是本年度蔬菜冷链建设需根据本年度各基地申报项目建设情况为依据来制定，实际支出与预算难以完全一致，影响预算执行率。

二是台江区星月亮生鲜超市、罗源县中心市场在改造完成后的审计上比较迟缓，影响了两级验收和资金拨付进度。
2、改进建议

一是加大各县（市）区商务部门严格项目申报的督导力度，杜绝改造工期延迟、审计工作跟不上等问题。

二是在设置绩效目标上，应针对不同项目采取不同的量化指标。

三是以后年度应根据项目特点优化工作流程，力争进一步提速增效，提高预算执行率。


